

# 2021 年食品监督理专项经费项目支出 绩效评价报告

评价机构：广东省国际工程咨询有限公司

2022 年 7 月



# 目 录

## 第一部分：绩效报告

一、评价项目概要.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）绩效目标.....	1
（三）评价金额及支出情况.....	2
二、评价结论与绩效分析.....	2
（一）总体结论.....	2
（二）各部分指标分析.....	3
1. 投入分析.....	3
2. 过程分析.....	4
3. 产出分析.....	4
4. 效益分析.....	5
三、主要绩效.....	5
四、存在问题.....	6
五、相关建议.....	8

第二部分：分析报告

一、基本情况 ..... 11

    （一）资金背景 ..... 11

    （二）实施概况 ..... 12

    （三）绩效目标 ..... 15

二、绩效指标分析 ..... 18

    （一）投入指标分析 ..... 19

    （二）过程指标分析 ..... 21

    （三）产出指标分析 ..... 23

    （四）效益指标分析 ..... 26

附件：绩效评价指标评分表 ..... 29

## 第一部分：

# 绩效报告

### 一、评价项目概要

#### （一）项目背景

食品安全事关人民群众生命安全和身体健康，是率先实现全面建成小康社会目标的重要保障。江门是食品生产、消费大市。为更好履行监管职责，保障全市人民群众食品安全，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府对食品安全工作的总体部署和“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依据《食品安全法》、《江门市食品安全“十四五”规划》（江市监〔2021〕83号）、《江门市食品安全“十四五”规划三年行动计划（2021-2023年）》（江市监〔2021〕180号），江门市人民政府将加强食品药品安全监管列为十件民生实事之一。实施食品安全战略、组织做好重大活动食品安全监督管理工作列入2021年市政府重点工作任务。

#### （二）绩效目标

推进“广东省食品安全示范城市”创建工作，加强检验检测机构能力，加强食品安全监管。一是推进“广东省食品安全示范城市”创建工作。二是争取2021年度食品安全考核获得合格以

上。三是加强食品检验检测能力建设，争取完成产品核酸检测实验室建设工作。四是加强食品安全监管。完成食品抽检 6904 批次、农产品快检（蔬菜）10800 批次、农产品快检（水产品）3600 批次、食品相关产品 167 批次，完成飞行检查、双随机检查年度任务，完成食品“一监到底”网络直播执法活动。

### **（三）评价金额及支出情况**

2021 年资金的使用方向包括核酸检测经费、核酸检测专用设备购置、食品抽检专用设备购置、食品抽检经费等 17 个二级项目。2021 年度食品监督管理专项经费安排预算资金共 1,959.70 万元，其中食品检验所 510.15 万元、市场监督管理局 1,432.55 万元、药品不良反应监测中心 17.00 万元。

截至 2022 年 4 月 30 日(评价基准日),资金支出率为 95.24%。

## **二、评价结论与绩效分析**

### **（一）总体结论**

通过自评材料分析和现场评价，结合决策、管理、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上，项目在产出方面的表现相对较好，但在投入、过程、效益存在一定的问题，本项目的主要问题是部分二级项目前期调研论证不够充分、存在花钱购买服务的同时设备利用率不高的现象、项目合同管理工作存在不足等。经综合分析，本项目绩效评

价得分为 88 分，评价等级为良。

表 1：评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	88	88%
一、投入	16	13.5	84.38%
二、过程	24	21.5	89.58%
三、产出	30	28	93.33%
四、效益	30	25	83.33%

## （二）各部分绩效分析

### 1. 投入分析。

该指标分值 16 分，评价得分 13.5 分，得分率为 84.38%。从评价指标得分情况看，资金到位率、到位及时性等方面做的较好，得分率为 100%。在项目立项方面，论证决策程序规范，立项依据充分，但部分二级项目决策依据缺失，扣 1 分。在绩效目标设置上，主要是部分指标设置结构化存在不足，扣了 1 分。在资金落实方面，分配依据不够充分，未说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素，缺少年度预算编制中二级项目设置的必要性及额度分配的原则、测算依据等相关佐证材料或说明，资金分配的合理性扣 0.5 分。

## 2. 过程分析。

该指标分值 24 分，评价得分 21.5 分，得分率为 89.58%。其中主要的问题是资金支出率未达 100%和成本控制有效性不足。截至现场评价日，其资金支出率为 95.24%。从项目来看，有 4 个二级项目支出率不到 80%，其中支出率最低的是食品审评业务工作经费，仅为 38.10%，其次分别为食品生产质量体系检查经费 45.05%、创建食品安全示范城市工作经费 54.06%、核酸检测经费 72.4%。

监督管理有效性得分为 3 分，得分率为 75%，存在的主要问题：市场监督管理局作为项目主管部门，针对抽检经费项目，制定食品安全抽检检测工作承检机构考核评价方案，并依据考核方案对各承检机构进行考核评价和通报、整改。食品抽检工作经费虽占据整体预算约一半的比例，但因本专项工作经费涉及总共 17 个二级项目，项目单位未提供对其他项目的实施过程进行监控、督查、整改等相关佐证材料。

## 3. 产出分析。

该指标分值为 30 分，评价得分 28 分，得分率为 93.33%。产出指标主要扣分点在于项目成本控制有效性不足。

据《“我为群众办实事”工作清单资金安排支出情况表(1-11月)》，为落实食品安全抽检资金投入保障机制，按照“千人 6

批次”、每批次平均抽检费用 1,500.00 元的标准进行，但未明确该标准的测算依据。同时，食品抽检经费委托合同中明确检验费中所有项目各单项检验费用按粤价(2002)170 号文相应单项检验费用作为该项目的单项检验费用的报价基础，如粤价(2002)170 号文没有相应的项目的则参照合同中明确的报价基础，以上所有项目按一定折扣率报价。但合同中的报价参照的依据未对该报价的测算进行说明，如报价为市场价格、第三方比价或者同类项目报价等信息不够明确。

#### **4. 效益分析。**

该指标分值为 30 分，评价得分 25 分，得分率为 83.33%。其中农产品安全质量提升、食品安全质量提升、促进广东省食品安全示范城市建设 3 个指标的得分率为 100%。效益部分主要扣分点：一是新冠病毒核酸检测实验室建设时购置设备中存在部分设备利用率不高的现象，实验室能力建设的社会效益难以体现；二是在监测中心、食检所检测设备先进、配套齐全的前提下，因检测人员严重不足无法达到应有的检测能力，90%以上的业务需通过政府购买服务的形式，出现空有设备没有能力的问题。

### **三、主要绩效**

#### **(一) 全年全域等级以上食品安全事件“零发生”**

全市食品安全形势持续稳定向好，连续多年未发生等级以上



食品安全事故，2021 年全市食品安全评价性抽检合格率达 98% 以上，食品安全监督抽检问题发现率达 3.17%，群众食品安全满意度达 83.9%，食品安全社会共建共治共享新格局初步形成。

## **（二）获评省级、国家级食品安全示范城市**

近年来，江门市认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全工作的重要论述和重要指示批示精神，全面实施食品安全战略，深入开展省食品安全示范城市创建工作，狠抓“六大体系”“七大工程”“八大行动”，细化落实食品生产经营者、党委政府、监管部门、社会公众多方责任，推进食品安全治理体系和治理能力现代化迈上新水平。2021 年 3 月获评广东省食品安全示范城市，9 月获广东省食品安全委员会办公室推荐创建国家食品安全示范城市。根据《国务院食品安全办关于公布第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单的通知》（食安办函〔2021〕16 号），11 月列入了国务院食安办发布的第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单。

## **（三）省食品安全评议考核中获评 A 级优秀等次**

2017 年以来连续在广东省食品安全评议考核中获评 A 级优秀等次，食品安全工作稳居全省地级市第一梯队。

# **四、存在问题**

## **（一）部分二级项目前期调研论证不够充分**

据现场沟通了解，部分二级项目由于前期未充分考虑到项目实施的特殊性，出现请示上报内容与实际实施前后不一致的情况。如 2021 年安排核酸检测专用设备购置经费 248.00 万元用于核酸检测实验室建设，现场核查发现：根据设备采购合同、验收报告、固定资产验收表等相关佐证材料，实际已购置设备数量及种类与《关于核酸检测实验室建设及相关检验设备购置的请示》中不一致，如实际购买了全自动菌落计数仪 1 台、组织研磨仪 1 台、无明火玻璃珠灭菌锅 2 台、洗衣机 1 台、无线智能洗地机 1 台，而上述设备没有在请示中列明。

## **（二）存在花钱购买服务的同时设备利用率不高的现象**

一方面，每年 90%以上的抽检工作均采用政府购买服务的形式，2021 年度安排 915.6 万元资金用于生产、市场流通、餐饮等环节的抽检任务。

另一方面，近年来安排资金采购大量检测设备，但据现场沟通了解发现，食品检测所实际承担食品检测任务的技术人员仅有 8 人左右，检测能力不足。同时，现场核查《仪器设备使用记录表》发现，在项目建设时购置设备中，存在设备利用率不高的现象，如气相色谱仪设备、双道原子荧光光度计等。

这种花钱购买服务的同时设备利用率不高的现象，无助于提升单位自身检测能力，同时无形中造成财政资金浪费。反映单位

未能从成本、效率的角度论证政府购买服务和购买设备的比例，财政资金使用效率不高。

### **（三）项目合同管理工作存在改进的空间**

经核查，项目单位在合同管理方面存在一定的缺陷。①因食品抽检经费占全年专项经费约一半的比例，经核查，委托第三方检测服务的合同条款相对简单，未提出明确的验收标准和资金支付条件的问题；②食品抽检经费委托合同中部分报价参照的依据未对该报价的测算进行说明，如报价为市场价格、第三方比价或者同类项目报价等信息不够明确。

### **（四）绩效目标设置结构化不足**

在本项目中，目标与支出内容相关，体现决策意图，但存在绩效设置结构化不足的问题。主要体现在：绩效指标内容明确、指标值可衡量，但设置有待进一步优化。因本专项工作经费涉及17个二级项目，预算细项较多，在设置指标时应对经费占比较高的项目有所侧重。项目单位设置指标较为琐碎，结构化不足，相对于该项经费年度重点支出方向的针对性不强。

## **五、相关建议**

### **（一）严格项目前期论证，充分开展项目调研工作**

一是购买服务前期应基于经济性原则测算并进一步论证，要从成本、效率等方面，对抽检工作采用自行检测和委托第三方服

务的两种形式进行更加科学的测算与比较，在与财政部门对接做好经费使用规划的同时，选择性价比更优的实施方案。

二是加强设备购置前期调研工作，根据实际需要论证建设的规模，科学合理说明购置必要性，以缩小实际规模与预期目标的差距；充分考虑到项目实施的特殊性，防止出现请示上报内容与实际实施前后不一致的情况。

## **（二）完善细化合同管理制度，规范项目合同管理**

第一，完善细化合同管理制度，要求在合同中体现相关技术参数，明确项目的验收标准和资金支付条件，注重付款比例与项目实施进度匹配性，以防范资金风险与质量风险。

第二，进一步明确服务合同中各项检测费用计价的测算依据，若单项检验费用没有上级文件作为报价基础的，建议明确报价为市场价格、第三方比价或者同类项目报价等信息，以增加资金测算的合理性。

## **（三）提高检测设备利用率，提升实验室检测能力建设**

根据现场核查情况来看，目前检测实验室设备使用率不高且大部分检测业务采用政府购买服务的形式，而检测人员的专业素养及能力是实验室建设的核心部分。因此，为实现单位履职的需要，充分体现项目实施带来的效益，提升实验室检测能力建设是非常重要的环节。

建议减少政府购买服务费用，整合单位目前人力资源，明确年度工作任务，加强编办与市场监管部门的针对性沟通，如有需要尽快增加检测所需的专业检测人员，增加其承担年度抽检工作的比重，提高检测设备使用率，亦可以提高检测水平和风险控制，保障检测人员队伍稳定性。

## 第二部分：

# 分析报告

江门市财政局为提高资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广东省委 省政府 关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《江门市财政局关于开展2021年度重点绩效评价的通知》（江财绩函〔2022〕2号）等有关规定，委托广东省国际工程咨询有限公司组成评价工作组，对2021年度食品监督管理专项经费1,959.70万元的使用情况实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）资金背景

食品安全事关人民群众生命安全和身体健康，是率先实现全面建成小康社会目标的重要保障。江门是食品生产、消费大市。为更好履行监管职责，保障全市人民群众食品安全，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府对食品安全工作的总体部署和“最严谨的标准、最严格的监管、

最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依据《食品安全法》、《江门市食品安全“十四五”规划》（江市监〔2021〕83号）、《江门市食品安全“十四五”规划三年行动计划（2021-2023年）》（江市监〔2021〕180号），江门市人民政府将加强食品药品安全监管列为十件民生实事之一。实施食品安全战略、组织做好重大活动食品安全监督管理工作列入2021年市政府重点工作任务。2021年资金的使用方向包括核酸检测经费、核酸检测专用设备购置、食品抽检专用设备购置、食品抽检经费、食品监督管理工作经费等17个二级项目，主要用于推进“广东省食品安全示范城市”创建工作，加强检验检测机构能力，加强食品安全监管。

## （二）实施概况

### 1. 资金安排情况。

2021年度食品监督管理专项经费安排预算资金1,959.70万元，年中追加经费0.00万元，其中食品检验所510.15万元、市场监督管理局1432.55万元、药品不良反应监测中心17.00万元。共包含17个二级项目，详见表2-1。

表 2-1 2021 年度食品监督管理专项经费项目资金安排表

单位：万元

序号	单位	项目名称	预算金额
1	食品检验所	核酸检测经费	50.00
2		核酸检测专用设备购置	248.00
3		实验室资质认定经费	17.85

序号	单位	项目名称	预算金额
4		食品抽检专项经费	59.61
5		食品抽检专用设备购置	107.29
6		食品监督管理工作经费	5.90
7		食品快检及风险监测项目经费	21.50
小计			510.15
8	市场监督管理局	一监到底网络直播执法活动专项经费	45.00
9		创建食品安全示范城市工作经费	61.00
10		食品安全综合协调经费	57.66
11		食品抽检经费	915.60
12		食品监督管理工作经费	126.10
13		食品监管辅助人员经费	42.00
14		食品生产质量体系检查经费	36.40
15		食品相关产品抽检经费	94.79
16		食用农产品快检经费	54.00
小计			1,432.55
17	药品不良反应监测中心	食品审评业务工作经费	17.00
小计			17.00
合计			1,959.70

## 2. 资金使用情况及项目实施概况。

2021 年食品监督管理专项经费安排资金 1,959.70 万元，支出 1,866.40 万元，预算支出率为 95.24%，项目资金使用基本情况见表 2-2。

表 2-2 资金支出情况表

单位：万元



序号	单位	项目名称	预算金额	支出金额	支出率
1	食品检验所	核酸检测经费	50.00	36.20	72.40%
2		核酸检测专用设备购置	248.00	234.96	94.74%
3		实验室资质认定经费	17.85	17.34	97.12%
4		食品抽检专项经费	59.61	59.34	99.55%
5		食品抽检专用设备购置	107.29	103.16	96.15%
6		食品监督管理工作经费	5.90	5.72	96.94%
7		食品快检及风险监测项目经费	21.50	21.42	99.64%
小计			510.15	478.14	93.73%
8	市场监督管理局	一监到底网络直播执法活动专项经费	45.00	45.00	100.00%
9		创建食品安全示范城市工作经费	61.00	32.98	54.06%
10		食品安全综合协调经费	57.66	57.16	99.13%
11		食品抽检经费	915.60	915.60	100.00%
12		食品监督管理工作经费	126.10	123.85	98.22%
13		食品监管辅助人员经费	42.00	42.00	100.00%
14		食品生产质量体系检查经费	36.40	16.40	45.05%
15		食品相关产品抽检经费	94.79	94.79	100.00%
16		食用农产品快检经费	54.00	54.00	100.00%
小计			1,432.55	1,381.78	96.46%
17	药品不良反应监测中心	食品审评业务工作经费	17.00	6.48	38.10%
小计			17.00	6.48	38.10%
合计			1,959.70	1,866.40	95.24%

本项目 17 个二级项目对应的任务完成情况具体如下：核酸检测经费、核酸检测专用设备购置、实验室资质认定经费、食品抽检专项经费、食品抽检专用设备购置、食品监督管理工作经费、食品快检及风险监测项目经费、一监到底网络直播执法活动专项经费、食

品安全综合协调经费、食品抽检经费、食品监督管理工作经费、食品监管辅助人员经费、食品相关产品抽检经费、食用农产品快检经费、食品审评业务工作经费等基本完成；创建食品安全示范城市工作经费、食品生产质量体系检查经费未全面完成任务。

### （三）绩效目标

绩效总目标：推进“广东省食品安全示范城市”创建工作，加强检验检测机构能力，加强食品安全监管。一是推进“广东省食品安全示范城市”创建工作。二是争取2021年度食品安全考核获得合格以上。三是加强食品检验检测能力建设，争取完成产品核酸检测实验室建设工作。四是加强食品安全监管。完成食品抽检6904批次、农产品快检（蔬菜）10800批次、农产品快检（水产品）3600批次、食品相关产品167批次，完成飞行检查、双随机检查年度任务，完成食品“一监到底”网络直播执法活动。

各二级项目具体的绩效目标详见表2-3。

表2-3 资金使用绩效目标表

序号	单位	项目名称	绩效目标
1	食品检验所	核酸检测经费	开展200批次核酸检测工作，缓解新冠病毒检测压力，为市场监督系统产品核酸检测提供保障。
2		核酸检测专用设备购置	为达到食品及相关产品新冠病毒核酸检测实验室建设标准，开展专用设备仪器采购，计划采购10类设备共15台，提高核酸检测能力水平，做好新冠疫情防控工

序号	单位	项目名称	绩效目标
			作。
3		实验室资质认定经费	全年计划开展能力验证 6 次，完成科研项目验收 1 个，实现常规检验项目/参数 580 项以上，实验室检验检测水平不断提高。
4		食品抽检专项经费	完成食品抽样检验 800 批次及其他食品监测 200 批次，为保障全市人民饮食安全有效提供技术支撑。
5		食品抽检专用设备购置	完成设备安装、验收通过率达到 100%；提高现有设备使用效率，提高工作效率；开展更多的微生物检测项目，保障我市食品安全；提高我所应对食品安全风险能力，更好地服务食品监管，保障我市食品安全。
6		食品监督管理工作经费	聘请 1 名人员辅助日常工作，做好检验原始记录印刷、材料整理等后勤事项，保障食品监督管理工作有效进行。
7		食品快检及风险监测项目经费	开展食品生产许可现场审查，为重大活动食品安全提供保障，计划完成 800 批食品、保健食品快检工作，加强食品安全风险监测。
8		一监到底网络直播执法活动专项经费	开展“一监到底”网络直播 45 期，加大执法力度，震慑了违法经营者，同时有效激发全民参与市场监管社会共治的热情，实现社会共治、全民参与的良性互动。
9	市场监督管理局	创建食品安全示范城市工作经费	通过加大宣传力度积极引导群众参与食品安全示范城市建设，并开展 1 次全市食品安全满意度调查，了解人民群众关心的食品安全问题，进一步巩固“广东省食品安全示范城市”创建工作成果，保证全市食品安全总体状况良好，食品安全工作落实到位，社会各界认可程度较高。
10		食品安全综合协调经费	通过加大宣传、骨干培训以及食品安全领域调研等方式，提升食品安全监管能力和食品安全保障水平，确保不发生系统性、区域性重大食品安全事故，共计划

序号	单位	项目名称	绩效目标
			开展食品安全宣传周活动 1 场，组织业务骨干培训 1 期，举行食品应急演练 1 次，并委托行业专家参与开展 1 次食品安全相关的课题调研，推进食品安全行业科学监管和社会共治。
11		食品抽检经费	通过食品抽检专项经费的投入，2021 年全市食品抽检量达到每千人 6 批次，其中市局本完成食品抽检任务量 6904 批次，工作完成率 100%，不合格食品处置率 100%，提高食品安全监管水平。
12		食品监督管理工作经费	1. 加强食品安全的宣传教育，普及食品安全知识、食品安全法律、法规以及食品安全标准； 2. 组织食品生产企业宣贯班 5 期，参加宣贯人次不少于 500 人次，提高企业对于食品药安全质量的重视程度； 3. 通过视频、公益广告等深层次地讲好市场监管故事传播市场监管声音展示市场监管工作，预计安排省级电视台拍摄制作播出新闻片 8 条，江门电视台投播公益广告 730 分钟，制作建党 100 周年视频和质量强市视频； 4. 做好食品相关产品监督检查工作，实现日常检查覆盖率 100%，双随机检查覆盖率 100%，飞行检查覆盖率 100%。
13		食品监管辅助人员经费	委托第三方聘请 7 名食品监管辅助人员，协助食品安全监督管理，承担食品安全委员会日常工作，防范区域性、系统性食品安全风险。
14		食品生产质量体系检查经费	完成企业食品生产质量体系检查不少于 80 家次，企业证后技术性监督检查不少于 24 家次，进一步发现质量安全问题、规范经营行为，最大限度降低或消除产品质量安全风险隐患，实现重大食品安全事故零发生，提升我省食品相关产品质量安全水平。

序号	单位	项目名称	绩效目标
15		食品相关产品抽检经费	加强食品相关产品（生产环节和流通环节）监管，完成抽检（抽查）不少于 167 次的抽检任务，工作完成率 100%，及时完成结果公示，公示率 100%，不合格产品处置率 100%。加强食品相关产品风险监测，对不少于 1 种产品、80 家食品餐饮环节高风险单位进行风险监测和评估，对监测发现的质量安全风险信息，及时组织筛查、研判和处置，消除风险隐患，防范重大食品安全事故的发生。
16		食用农产品快检经费	开展以蔬菜类、水产品类和肉类为主的快速检测的食用农产品快检，提高食用农产品质量安全水平。对于蔬菜批发市场，每月快检数量不少于 900 批次，其中蔬菜胶体金快检批次数量不少于 450 批次；对于固定经营户少于 100（含）户的水产品批发市场，每月快检数量不少于 300 批次。
17	药品不良反应监测中心	食品审评业务工作经费	规范食品生产许可现场核查程序。明确工作流程，在规定时间内完成食品生产许可现场核查相关工作，提高办事效率和流程规范性。

## 二、绩效指标分析

评价工作组根据《江门市财政局关于开展 2021 年度重点绩效评价的通知》（江财绩函〔2022〕2 号）中关于共性评价指标、个性指标设置的要求，制定了本项目的评价指标体系，评定食品监督管理专项经费项目资金使用的绩效得分为 88 分，评价等级为“良”。从各个指标的评价得分情况来看，成本控制有效性、新冠病毒核酸检测实验室能力建设、食品、农产品安全监督管理机制、能力持续提升得分情况较差，有待进一步提高。

## （一）投入

该指标主要考核项目投入过程的规范性等方面，包括论证决策规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位情况、资金分配情况 5 个三级指标，指标分值 16 分，评价得分 13.5 分，得分率为 84.38%。

### 1. 论证决策规范性。

根据江门市市场监管局党组（扩大）会议纪要（会议纪要〔2020〕64 号）、江门市市场监管局党组（扩大）会议纪要（会议纪要〔2021〕23 号），项目立项经局党组会研究审议并通过，决策程序规范。项目立项依据充分，但部分二级项目存在决策依据缺失的问题。如安排核酸检测专用设备购置经费 248.00 万元用于核酸检测实验室建设，现场核查发现：根据《江门市食品检验所检测专用设备采购合同（包组 1）》（合同编号：SJS-2021-0023）、《核酸检测专业设备验收报告》《江门市食品检验所固定资产验收表》，已购置设备数量及种类与《关于核酸检测实验室建设及相关检验设备购置的请示》中不一致，如实际购买了全自动菌落计数仪 1 台、组织研磨仪 1 台、无明火玻璃珠灭菌锅 2 台、洗衣机 1 台、无线智能洗地机 1 台，而上述设备没有在请示中列明。因此，该指标扣 1 分。

### 2. 绩效目标合理性。

项目单位设置绩效总目标为：推进“广东省食品安全示范城市”

创建工作，加强检验检测机构能力，加强食品安全监管。目标与支出内容相关，体现决策意图。

### **3. 绩效指标明确性。**

根据《项目绩效评价自评表》及年初绩效目标申报表，绩效指标内容明确、指标值可衡量，但设置有待进一步优化。因本专项工作经费涉及 17 个二级项目，预算细项较多，在设置指标时应对经费占比较高的项目有所侧重。项目单位设置指标较为琐碎，结构化不足，相对于该项经费年度重点支出方向的针对性不强，扣 1 分。

### **4. 资金到位情况。**

该指标主要考核项目资金是否足额到位情况和项目资金是否及时到位情况两个方面。

经核查，2021 年食品监督管理专项经费预算资金 1,959.70 万元，在规定时间内实际到位资金 1,959.70 万元，资金到位率 100%。

### **5. 资金分配情况。**

2021 年预算资金 1,959.70 万元，包括局本级资金 1,432.55 万元，下属单位食品检验所 510.15 万元、药品不良反应监测中心 17.00 万元。经核查，项目单位自评报告中明确资金按照项目制分配，但分配依据不够充分，未说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素，缺少年度预算编制中二级项目设置的必要性及额度分配的原则、测算依据等相关佐证材料或说明，导致部分预算细项 0 支出、

支出率不高的现象。如：①食品安全满意度调查委托业务费 28.00 万元、食品生产质量体系检查经费 20.00 万元两项均为 0 支出项目。②核酸检测经费年初预算 50.00 万元，退回财政 13.80 万元；食品审评业务工作经费年初预算 17.00 万元，实际支出仅 6.48 万元。

综上所述，该指标扣 0.5 分。

## **（二）过程**

该指标主要考核项目实施过程的规范性等方面，包括资金使用效率性、资金使用规范性、管理制度健全性、制度执行有效性、组织执行有效性、监督管理有效性 6 个三级指标，指标分值 24 分，评价得分 21.5 分，得分率为 89.58%。

### **6. 资金使用效率性。**

2021 年食品监督管理专项经费安排资金 1,959.70 万元，年中追加经费 0.00 万元，实际支出 1,866.40 万元，预算支出率 =  $1866.40 / 1959.70 * 100\% = 95.24\%$ ，该指标扣 1 分。

### **7. 资金使用规范性。**

经查看项目的资金支出明细账、支出凭证等，项目资金支付履行审批程序和手续，支出过程较为规范，未发现超范围、超支出标准，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的现象。

### **8. 管理制度健全性。**



项目单位参照《关于印发〈江门市市场监督管理局采购管理内部控制制度〉〈江门市市场监督管理局自行采购工作管理暂行办法〉的通知》（江市监办〔2021〕123号）、《关于印发〈江门市市场监督管理局内部控制制度〉的通知》（江市监财〔2019〕364号）、《关于印发〈江门市市场监督管理局机关财务管理规定〉的通知》（江市监财〔2021〕167号）执行，项目管制制度健全。

#### **9. 制度执行有效性。**

资金使用单位制定了项目工作计划或实施方案，如《江门市食品检验所核酸检测实验室建设实施方案》《2021年江门市食品相关产品市级监督抽查实施方案》等。

#### **10. 组织执行有效性。**

项目严格按照相关法律法规及单位内控管理制度执行，组织保障落实到位，项目实施相关过程材料齐全并及时整理归档，但在合同管理方面仍存在一定的缺陷。因食品抽检经费占全年专项经费约一半的比例，经核查，委托第三方检测服务的合同条款相对简单，未提出明确的验收标准和资金支付条件的问题。故该指标扣0.5分。

#### **11. 监督管理有效性。**

资金使用单位建立了有效的管理机制并参照执行，同时，及时对项目资金进行跟踪监控。市场监督管理局作为项目主管部门，针对抽检经费项目，制定食品安全抽检检测工作承检机构考核评价方

案，并依据考核方案对各承检机构进行考核评价和通报、整改。食品抽检工作经费虽占据整体预算约一半的比例，但因本专项工作经费涉及总共 17 个二级项目，项目单位未提供对其他项目的实施过程进行监控、督查、整改等相关佐证材料，故扣 1 分。

### **（三）产出**

该指标主要从预算控制有效性、成本控制有效性、核酸检测、食品抽检专用设备购置、创建食品安全示范城市调研、协调、宣传等活动开展、检验业务量、食品抽检批次、生产环节和流通环节抽检、农产品快检次数、检测数据准确率、不合格食品核查处置率、专用设备验收合格率、调研、协调、宣传等活动完成及时性、设备采购验收及时性、农产品快检完成及时性、食品检验检测完成及时性等方面，考核项目产出。该指标分值为 30 分，评价得分 28 分，得分率为 93.33%。

#### **12. 预算控制有效性。**

项目预算资金 1,959.70 万元，实际支出 1,866.40 万元，项目总投资投入未超过预算计划。

#### **13. 成本控制有效性。**

该项目成本控制有效性不足。据《“我为群众办实事”工作清单资金安排支出情况表(1-11 月)》，为落实食品安全抽检资金投入保障机制，按照“千人 6 批次”、每批次平均抽检费用 1,500.00

元的标准进行，但未明确该标准的测算依据。同时，食品抽检经费委托合同中明确检验费中所有项目各单项检验费用按粤价(2002)170 号文相应单项检验费用作为该项目的单项检验费用的报价基础，如粤价(2002)170 号文没有相应的项目的则参照合同中明确的报价基础，以上所有项目按一定折扣率报价。但合同中的报价参照的依据未对该报价的测算进行说明，如报价为市场价格、第三方比价或者同类项目报价等信息不够明确。

综上所述，该指标扣 2 分。

#### **14. 核酸检测、食品抽检专用设备购置。**

根据《绩效目标表》、项目采购合同及验收单，项目单位按时完成核酸检测、食品抽检专用设备购置工作。

#### **15. 创建食品安全示范城市调研、协调、宣传等活动开展。**

项目单位完成食品安全示范城市宣传活动场次 4 场，该指标完成率 100%。

#### **16. 检验业务量。**

经核查，项目单位已按时完成购置设备对应检测业务量 1000 批次抽查工作，该指标完成率 100%。

#### **17. 食品抽检批次。**

经核查，项目单位已完成食品抽检任务量 7010 批次，该指标完成率 101.54%。

#### **18. 生产环节和流通环节抽检。**

经核查，项目单位已按时完成抽检（抽查）不少于 167 次的抽检任务，其中食品相关产品抽检生产环节 117 批次，流通环节 50 批次。

#### **19. 农产品快检次数。**

经核查，项目单位已按时完成每月快检数量不少于 900 批次的快检任务，其中白沙江南蔬菜禽畜批发市场完成蔬菜快检 10843 批次、江海区海恒水产品批发市场完成水产品快检 3613 批次，完成率分别为 100.4%、100.36%。

#### **20. 检测数据准确率。**

根据项目单位提供的实验室检验材料，食品、农产品检测数据准确率达 100%。

#### **21. 不合格食品核查处置率。**

经核查项目单位提供的佐证材料，共检出不合格食品共 211 批次，产生不合格食品处置任务共 219 件，按期完成核查处置 219 件，不合格食品核查处置完成率为 100%。

#### **22. 专用设备验收合格率。**

经核查项目采购合同及设备验收单，专用设备验收合格率 100%。

#### **23. 调研、协调、宣传等活动完成及时性。**

经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时开展了调

研、协调、宣传等工作。

#### **24. 设备采购验收及时性。**

经核查项目采购合同及设备验收单，项目单位在规定的时间内对采购的专用设备进行了验收。

#### **25. 农产品快检完成及时性。**

经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时完成了农产品快检工作。

#### **26. 食品检验检测完成及时性。**

经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时完成了食品检验检测工作。

### **（四）效益**

该指标主要从新冠病毒核酸检测实验室能力建设、农产品安全质量提升、食品安全质量提升、促进广东省食品安全示范城市建设、食品、农产品安全监督管理机制、能力持续提升、社会公众或服务对象满意度等方面，考核项目效果。该指标分值为 30 分，评价得分 25 分，得分率为 83.33%。

#### **27. 新冠病毒核酸检测实验室能力建设情况。**

经核查，实验室完成检测资格备案，已取得检测资质，2021 年完成 200 批次产品核酸检测，资质和能力达标。但在建设时购置设备中存在部分设备利用率不高的现象，实验室能力建设的社会效益

难以体现。综上，该指标扣 2 分。

### **28. 农产品安全质量提升情况。**

经核查，2021 年未发生系统性、区域性农产品质量安全事故。

### **29. 食品安全质量提升情况。**

经核查，2021 年未发生系统性、区域性食品质量安全事故。

### **30. 促进广东省食品安全示范城市建设情况。**

在 2021 年度全省食品安全工作评议中，江门市食品安全考核获得 A 等次，获评“广东省食品安全示范城市”，并列入了国务院食安办发布的第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单。

### **31. 食品、农产品安全监督管理机制、能力持续提升情况。**

在 2019-2021 年度全省食品安全工作评议中，江门市食品安全考核均获得 A 等次。但经现场核查，在监测中心、食检所检测设备先进、配套齐全的前提下，食品、农产品安全监督管理机制、能力持续提升效果却不明显。项目单位表示因检测人员严重不足无法达到应有的检测能力，90%以上的业务需通过政府购买服务的形式，自身检测任务不饱满，导致设备使用率不高，出现空有设备没有能力的问题。综上所述，扣 2 分。

### **32. 社会公众或服务对象满意度。**

根据《领导批示件江门市被国务院食品安全办确定为第四批国家食品安全示范创建推荐城市》（市场 226 号），2021 年度群众食

品安全满意度为 83.9%，该指标扣 1 分。

附件：绩效评价指标评分表

绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
投入 (16分)	项目立项 (5分)	论证决策规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的,得3分; ②项目按规定的程序申请设立的,得1分; ③审批文件、材料符合相关要求,得1分。	4	项目立项经局党组会研究审议并通过,决策程序规范。项目立项依据充分,但部分二级项目存在决策依据缺失的问题。因此,该指标扣1分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①指向明确:能体现党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署,符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标等,得2分; ②合理可行:经过调查研究或科学论证,符合客观实际,能够在一定期限内如期实现,避免目标设立过高或过低的,得1分。 ③相应匹配:与实施期内的任务数或计划	4	目标与支出内容相关,体现决策意图。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
					数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配的，得 1 分。		
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化及量化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①完整性：绩效指标的各项要素填报完整规范、内容是清晰明确的，得 1 分。</p> <p>②相关性：绩效指标与绩效目标之间逻辑清晰、紧密相扣的，能体现绩效目标实现程度的，得 1 分。</p> <p>③全面性：绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，得 1 分。</p> <p>④可衡量性：绩效指标细化和量化，指标值可比较或可评定的，得 1 分。</p>	3	因本专项工作经费涉及 17 个二级项目，预算细项较多，在设置指标时应经费占比较高的项目有所侧重。项目单位设置指标较为琐碎，结构化不足，相对于该项经费年度重点支出方向的针对性不强，扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
	资金落实 (3分)	资金到位情况	2	项目资金是否足额到位情况。	评价要点： 1. 各类来源的资金已足额到位的，得 1 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额情况分析：按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	1	经核查，2021 年食品监督管理专项经费预算资金 1959.7 万元，实际到位资金 1959.7 万元，资金到位率 100%。
				项目资金是否及时到位情况。	评价要点： 1. 各类来源的资金及时到位的，得 1 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按及时到位金额情况分析：实际及时到位金额/应及时到位金额*指标分值。	1	经核查，项目资金均在规定时间内到位。
		资金分配情况	1	项目资金是否分配合理。	评价要点： 依据相关信息和证据判断资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标的，得 1 分。	0.5	分配依据不够充分，未说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素，缺少年度预算编制中二级项目设置的必要性及额度分配的原则、测算依据等相关佐证材料或说明，导致部分预算细项 0 支出、支出率不高或者单项占比过高的现象。综上，该指标扣 0.5 分。
过程 (24分)	资金管理 (10分)	资金使用效率性	5	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目	评价要点： 项目实际支出规模是否与项目预算资金	4	2021 年食品监督管理专项经费安排资金 1959.70 万元，年中追加经费 0 万元，实际支出 1866.40 万元，预算支出率

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				预算资金的执行情况。	相符，以预算支出完成率为主要考核指标。  1. 预算支出完成率为 100%，得 5 分；  2. 100% < 预算支出完成率 ≤ 95%，得 4 分；  3. 95% < 预算支出完成率 ≤ 90%，得 3 分；  4. 90% < 预算支出完成率 ≤ 85%，得 2 分；  5. 85% < 预算支出完成率 ≤ 80%，得 1 分。  注：预算支出完成率 = ( 年终执行数 / ( 年初预算数 ± 年中预算调整数 ) ) × 100%  年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。  年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。		=1866.4/1959.7*100%=95.24%，得 4 分。
		资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关的财	评价要点： ①预算执行规范性 1 分，按规定履行调整	4	经查看项目的资金支出明细账、支出凭证等，项目资金支付履行审批程序和手续，支出过

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 ②事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超支出标准，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣至 0 分。 ③会计核算规范性 1 分，未按规定设专帐核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		程较为规范，未发现超范围、超支出标准，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的现象。
	组织管理（14 分）	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，项目管理制度健全得 3 分，基本健全得 2 分，不健全的，得 0 分；若单位欠缺个别制度的，可酌情按每制度扣 1 分。	3	项目单位参照相关制度执行，项目管制制度健全。
		制度执行有效性	3	资金管理单位是	评价要点：	3	资金使用单位制定了项目工作计划或实施方

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				否对项目制定完善的实施方案，对各部门对资金投向进行管理、统筹，对资金使用单位用部门提出资金使用规范，能为项目实施提出资金使用规范。	资金管理部门制定的实施方案，能体现部门对资金投向进行管理、统筹，对资金使用部门提出资金使用规范，能为项目实施提供指导意见的，得3分，否则视情况扣分。		案，如《江门市食品检验所核酸检测实验室建设实施方案》《2021年江门市食品相关产品市级监督抽查实施方案》等。
		组织执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点： ①已遵守相关法律法规和业务管理规定的，得1分； ②项目调整手续完备的，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位的，得1分； ⑤按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度的，得1分。	4.5	项目合同管理方面仍存在一定的缺陷。因食品抽检经费占全年专项经费约一半的比例，经核查，委托第三方检测服务的合同条款相对简单，未提出明确的验收标准和资金支付条件的问题。故该指标扣0.5分。
		监督管理有效性	4	项目实施是否按当年度工作要求开展监督管理工	评价要点： ①资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得	3	市场监督管理局作为项目主管部门，针对抽检经费项目，制定食品安全抽检检测工作承检机构考核评价方案，并依据考核方案对各

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				作。	2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 ②各级业务主管部门按规定对项目建设或方案开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则视情况扣分。		承检机构进行考核评价和通报、整改。食品抽检工作经费虽占据整体预算约一半的比例，但因本专项工作经费涉及总共 17 个二级项目，项目单位未提供对其他项目的实施过程进行监控、督查、整改等相关佐证材料，故扣 1 分。
产出 (30 分)	经济性 (10 分)	预算控制有效性	5	项目预算执行进度与事项完成进度匹配情况	评价要点： 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5	项目预算资金 1959.7 万元，实际支出 1866.4 万元，项目总投入未超过预算计划。
		成本控制有效性	5	项目实施是否从成本节约的角度考虑设置指标，如实际发生额与分项投标、报价相差的金额或百分比；又如横向比较，项	评价要点： 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格的金额或百分比；格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价	3	该项目成本控制有效性不足。为落实食品安全抽检资金投入保障机制，按照“千人 6 批次”、每批次平均抽检费用 1500 元的标准进行，但未明确该标准的测算依据。同时，食品抽检经费委托合同中的报价参照的依据未对该报价的测算进行说明，如报价为市场价格、第三方比价或者同类项目报价等信息不

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				目的成本节约；再如项目单位具备科学、先进或创新的控制成本或节约成本的措施等。	格的)酌情扣分。		够明确。 综上所述，该指标扣2分。
	效率性 (20分)	核酸检测、食品抽检专用设备购置	1	反映核酸检测、食品抽检专用设备购置完成情况	按照《绩效目标表》和采购合同等，完成采购100%得满分，≥90%(得80%配分)，≥80%(得60%配分)，≥70%(得40%配分)，≥60%(得20%配分)，低于60%(0分)。	1	根据《绩效目标表》、项目采购合同及验收单，项目单位按时完成核酸检测、食品抽检专用设备购置工作。
		创建食品安全示范城市调研、协调、宣传等活动开展	1	反映为创建食品安全城市调研、协调、宣传等活动开展完成情况	按照《绩效目标表》，完成相关活动的100%得满分，≥90%(得80%配分)，≥80%(得60%配分)，≥70%(得40%配分)，≥60%(得20%配分)，低于60%(0分)。	1	项目单位完成食品安全示范城市宣传活动场次4场，该指标完成率100%。
		检验业务量	1	反映购置设备对应检测业务量抽查工作完成情况	按照《绩效目标表》应完成1000批得满分，≥90%(得80%配分)，≥80%(得60%配分)，≥70%(得40%配分)，≥60%(得20%配分)，低于60%(0分)。	1	经核查，项目单位已按时完成购置设备对应检测业务量1000批次抽查工作，该指标完成率100%。
		食品抽检批次	2	反映食品抽检完	按照《绩效目标表》应完成6904批次得	2	经核查，项目单位已完成食品抽检任务量

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
				成次数	满分，≥90%（得 80%配分），≥80%（得 60%配分），≥70%（得 40%配分），≥60%（得 20%配分），低于 60%（0 分）。		7010 批次，该指标完成率 101.54%。
		生产环节和流通环节抽检	2	反映生产环节和流通环节检测次数	167 次，按照《绩效目标表》应完 167 次得满分，≥90%（得 80%配分），≥80%（得 60%配分），≥70%（得 40%配分），≥60%（得 20%配分），低于 60%（0 分）。	2	经核查，项目单位已按时完成抽检（抽查）不少于 167 次的抽检任务，其中食品相关产品抽检生产环节 117 批次，流通环节 50 批次。
		农产品快检次数	2	反映农产品快检次数	每月快检数量不少于 900 批次，按照《绩效目标表》每月完成不少于 900 批次得满分，≥90%（得 80%配分），≥80%（得 60%配分），≥70%（得 40%配分），≥60%（得 20%配分），低于 60%（0 分）。	2	经核查，项目单位已按时完成每月快检数量不少于 900 批次的快检任务，其中白沙江南蔬菜禽畜批发市场完成蔬菜快检 10843 批次、江海区海恒水产品批发市场完成水产品快检 3613 批次，完成率分别为 100.4%、100.36%。
		检测数据准确率	2	反映食品、农产品检测数据准确性	检测准确率 100%得满分，95%以上得 1 分，低于 90%不得分	2	根据项目单位提供的实验室检验材料，食品、农产品检测数据准确率达 100%。
		不合格食品核查处置率	2	反映不合格食品处置情况	处置完成率 100%得满分，95%得 1 分，低于 90%不得分	2	经核查项目单位提供的佐证材料，不合格食品核查处置完成率为 100%。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		专用设备验收合格率	1	反映专用设备验收合格情况	验收合格率 100%得满分，95%得 0.5 分，低于 90%不得分	1	经核查项目采购合同及设备验收单，专用设备验收合格率 100%。
		调研、协调、宣传等活动完成及时性	1	反映调研、协调、宣传等活动完成及时性	与合同等相比，及时得满分，一般得 0.5 分，不及时得 0 分	1	经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时开展了调研、协调、宣传等工作。
		设备采购验收及时性	1	反映专用设备采购验收及时性	与合同等相比，及时得满分，一般得 1 分，不及时得 0 分	1	经核查项目采购合同及设备验收单，项目单位在规定的时间内对采购的专用设备进行了验收。
		农产品快检完成及时性	2	反映农产品快检工作完成及时性	与规范和合同等相比，及时得满分，一般得 1 分，不及时得 0 分	2	经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时完成了农产品快检工作。
		食品检验检测完成及时性	2	反映食品检验检测工作完成及时性	与规范和合同等相比，及时得满分，一般得 1 分，不及时得 0 分	2	经核查项目采购合同及相关佐证材料，项目单位按时完成了食品检验检测工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
效益 (30分)	社会效益(20分)	新冠病毒核酸检测实验室能力建设	5	反映新冠病毒核酸检测实验室能力完成情况	能力和资质达到预期得满分，能力和资质存在欠缺得3-4分，缺乏相应能力得0-2分	3	经核查，实验室完成检测资格备案，已取得检测资质，2021年完成200批次产品核酸检测，资质和能力达标。但在建设时购置设备中存在部分设备利用率不高的现象，实验室能力建设的社会效益难以体现。综上，该指标扣2分。
		农产品安全质量提升	5	反映农产品安全质量情况，年内是否发生农产品质量安全事故	发生一起等级以上安全事故扣1分，扣完为止	5	经核查，2021年未发生系统性、区域性农产品质量安全事故。
		食品安全质量提升	5	反映食品安全质量情况，年内是否发生食品质量安全事故	发生一起等级以上安全事故扣1分，扣完为止	5	经核查，2021年未发生系统性、区域性食品质量安全事故。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		促进广东省食品安全示范城市建设	5	反映通过开展实验室建设、活动宣传、农产品、食品检测等工作，对促进省级食品安全示范城市建设	年度在全省食品安全工作评议中评级为 A 级等满分，B 级得 3 分，C 级不得分	5	在 2021 年度全省食品安全工作评议中，江门市食品安全考核获得 A 等次，获评“广东省食品安全示范城市”，并列入了国务院食安办发布的第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单。
	可持续影响（5 分）	食品、农产品安全监督管理机制、能力持续提升	5	反映项目对江门市食品、农产品安全持续提升作用	全省食品安全工作评议中近三年持续获得 A 及以上评分，食品监督管理能力和机制持续提升得满分；评分存在下降、监督管理能力机制不完善得 3 分；评分存在下降、监督管理能力机制不完善得 2-4 分；监管存在漏洞，食品安全问题突出得 0-1 分。	3	项目单位表示因检测人员严重不足无法达到应有的检测能力，90%以上的业务需通过政府购买服务的形式，自身检测任务不饱满，导致设备使用率不高，出现空有设备没有能力的问题。综上所述，扣 2 分。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度大于等于 90%的得 5 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 2.5 分，满意度小于 60%不得分。	4	根据《领导批示件江门市被国务院食品安全办确定为第四批国家食品安全示范创建推荐城市》（市场 226 号），2021 年度群众食品安全满意度为 83.9%，该指标得 4 分。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方 机构 评分	评分理由及依据
	( 5 分 )						
总分			100			88	评价等级：良

主评人：田剑南

评价组专家：胡斌 黄国平 王胜美

评价机构：广东省国际工程咨询有限公司



日期：2022年7月